ADDENDUM KESATU
PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor : TP.01.01/ SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 022 / WIKA-CAKRA KSO / IX / 2016

Addendum Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor. **TP.01.01/ SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 022 / WIKA-CAKRA KSO / IX / 2016** ini dibuat pada tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas**.
antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. BERKAT PUTRA PRATAMA berkedudukan di Komplek Ruko Pecah Kulit Center No. 7-8, Jl. Pasar Pecah Kulit No 53B, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Gedion Hartono** selaku Pemasok, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat – Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor **TP.01.01/ SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 022 / WIKA-CAKRA KSO / IX / 2016** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang selanjutnya disebut Addendum Kesatu Perjanjian Subkontrak, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 14 Maret 2016 perihal sewa peralatan.

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian sewa peralatan

   Semula tertulis:
   Sewa Concrete Pump + Placing Boom Mini dengan type Schwing SP 1800 dengan harga sewa Rp 100.000.000,- per bulan

   Berubah menjadi:
   Sewa Concrete Pump type Schwing SP 1800 dengan harga sewa Rp 60.000.000,- per bulan

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Addendum ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.
Addendum ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Subkontrak No **TP.01.03/F.RUSUN.KEMAYORAN.0347/2016** tanggal 18 Maret 2016

Addendum atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT.BERKAT PUTRA PRATAMA	**WIKA-CAKRA KSO** **Proyek Rusun Kemayoran** **Jakarta Utara-DKI Jakarta**
Gedion Hartono Pemasok	**Daryanto** Manajer Proyek